EASY PEASY - MIT 10 FINGERN SCHREIBEN

[17.06.2021]

Dokumenten-Historie		
Was?	Wer?	Wann?
Projektsteckbrief: - Erstellung	Melanie Thol	17.06.2021

Projekttitel	Easy Peasy - mit 10 Fingern schreiben
Projektnummer	1
Kunde	Land Schleswig-Holstein (Ministerium für Bildung, Wissenschaft & Kultur)
Auftraggeber	Dr. Geraldine Ramsei
Projektoberziel	<p>Es soll ein <i>Web Based Training</i>-Lernszenario entwickelt werden, mit dem die Schüler*innen aller 4. Klassen in Schleswig-Holstein weitestgehend autonom in ihrem Lerntempo das 10-Finger-Schreibsystem erlernen können. Hierfür werden folienbasierte Videos und interaktive Lernsequenzen für das webbasierte Training und Begleitmaterial für den Einsatz im Klassenunterricht erstellt.</p> <p>Durch den Einsatz des Schreibprogramms in den Unterricht müssen Lehrkräfte das 10-Finger-Schreibsystem nicht beherrschen. Fortbildungskosten und extra Stundeneinsatz fortgebildeter Lehrkräfte entfallen.</p> <p>Bis zum 31.12.2021 soll das Projekt mit dem Einsatz von 330 Arbeitsstunden realisiert sein.</p>
Kurze inhaltliche Darstellung	Mithilfe einer Geschichte und dem Einsatz von Bildern und Farben können die Kinder blind die Tastatur bedienen. Die Kinder lernen die Buchstaben reihenweise kennen, indem sie der Linken- und der Rechtenhandgeschichte folgen und sich so die Buchstaben mit ihren Figuren, Farben und der Tastaturbelegen einprägen. Jeder Input-Phase folgt eine Übungsphase. Vor jeder neuen Lektion wird die alte wiederholt. Während gemeinsamen Plenumsphasen finden Wiederholungs- und Vertiefungsphasen mittels Bewegung und zwischenmenschlicher Interaktion statt.
Angestrebter Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> - Medienerziehung in der Grundschule - Neugierde wecken/für das Arbeiten mit dem PC begeistern - Berufsvorbereitung - Gesundheitsprävention - inklusiven Unterricht digital gestalten - erhöhte Reputation
Trägerorganisation/Umfeld	Bildungsorganisation / öffentlicher Dienst

Termin	Gesamtdauer	28 Wochen
	Start	21.06.2021
	Ende	31.12.2021
	Meilensteine	<ul style="list-style-type: none"> • M1: Das Projekt ist freigegeben. • M2: Die Geschichte ist konzipiert. • M3: Das Grobkonzept ist abgenommen. • M4: Das Screendesign ist abgenommen. • M5: Die Videodrehbücher sind abgenommen. • M6: Die Videos sind erstellt. • M7: Das Lehrerbegleitmaterial ist erstellt. • M8: Der Prototyp des Lernprogramms ist entwickelt • M9: Das Projekt ist beendet.
Aufwand	Eigenleistung /Kernteam	Designer Medienautor Softwareentwickler Videoproduzent Qualitätssicherung Projektmanagement
	Fremdleistung	Vertonung
Budget	Eigenleistung	160.000 €
	Fremdleistung	4.500 €
	Material	Lizenzen: <ul style="list-style-type: none"> - Musik - Grafiken/Bilder - Autorentool - Whiteboard
	Gesamtbudget	<u>180.000 €</u>
Beteiligte	Projektleiter	Melanie Thol
	Kernteam	Design – Davud Design Medienautor – Marvin Medien Softwareentwicklung – Severin Software Videoproduktion – Vlad Video Qualitätssicherung – Quediv Qualität Projektmanagement – Parzival Projekt

	Lenkungsausschuss	Dr. Geraldine Ramsei (Auftraggeber) Janusch Pesto (Vertreter)	
	Machtpromotor	Katja Preis	
	Fachpromotor	Die Lerntechniker (Cramer & Consorten GmbH)	
	Unterauftragnehmer / Lieferanten	---	
Mögliche Behinderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Krankheit • Ausscheiden • Institutionell bedingte Verzögerungen • Produkt(teile) entspricht/entsprechen nicht den Kundenwünschen • Aufwände fallen höher aus • Cloudserverausfall • Rechtliche Änderungen (z.B. Datenschutzänderungen) 		
Störungen, Risiken, Chancen	Ursache	Wirkung	Risikoart
	Krankheitswelle	Verschiebungen, Verzögerung	personelle
	ein Kollege kündigt	Verschiebungen	personelle
	institutionell bedingter bürokratischer Aufwand	Verzögerung	organisatorische
	Produkt entspricht nicht den Kundenwünschen	Umplanung, Verzögerung, Anpassungen	terminliche, kaufmännische, personelle
	Aufwände fallen höher aus	Verzögerung, Umplanung	kaufmännische, personelle
	Cloudserverausfall	Verzögerung	technische
	Rechtliche Änderungen	Verzögerung, Anpassungen	kaufmännische, personelle, terminliche
Besondere Schnittstellen	Vertrag Grob- und Feinkonzept (Lastenheft) Drehbücher (Seiten und Videos) itslearning (LMS)		
Freigaben am	20.06.2021		
Unterschrift AG	<i>Geraldine Ramsei</i>		
Unterschrift PL	<i>Melanie Thol</i>		